

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. január 15.-én megkezdett eljárás lezárásaként 2022. február 11.-én

Tárgy: „Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske község belterületén” építési munkái
Műszaki átadás-átvételi eljárás

Meghívottak listája:

1. Az építkezés jellemző adatai:

- a.) A termék: **Csapadékvíz elvezető hálózat**
- b.) Az építkezés jellege: **Felújítás**
- c.) A tervdokumentáció jellege: **Egyedi terv**
- d.) Vízzogi létesítési engedély száma: **36800/5083-8/2020.**
- e.) Az építmény terjedelme rendeltetési, illetőleg jellemző egységben (ÉPÍTMÉNYJEGYZÉK szerint)

Árok jele	Teljes hossz	Árokburkolat	Árokburkolat	Árokburkolat	Kapubejáró tervezett		Kapubejáró tervezett		Kapubejáró átépítendő		Csőáteresz Megmaradó	
	m	Földárók	ÁE 30/30-50 L	60x40x10 m	Ø30 m	Ø30 db	Ø40 m	Ø40 db	Ø60 m	Ø60 db	Ø30-60 m	Ø30-60 db
Á-1	567,8	553,27									14,53	2
CS-1-0-0	157,5		139,5				18	5				
CS-2-0-0	160,3		128,64				24	5			7,66	1
CS-3-0-0	267,3		112,32	121,5			17	4	6	1	10,48	1
CS-3-1-0	955,1		737,39				186	42			31,71	2
CS-3-1-1	114,1			98,1			16	4				
CS-3-1-2	23			23								
CS-3-1-3	21,1			21,1								
CS-3-2-0	32,1			32,1								
CS-3-3-0	830,4		647,12				148	35			35,28	4
CS-3-3-1	21,3		21,3									
CS-4-0-0	573,8			429,8	141	31					3	1
CS-4-1-0	590,1			501,1	82	19	7	1				
CS-4-1-1	125,3			125,3								
CS-5-0-0	134,1			118,1	16	4						
Összesen	4573,3	553,3	1786,3	1470,1	239	54	416	96	6	1	102,7	11

2. Megrendelő és a Kivitelező adatai:

- a.) Megrendelő megnevezése: **Vásárosmiske Község Önkormányzata**
címe: 9552 Vásárosmiske, Kossuth Lajos utca 11.

Műszaki ellenőr: **Szilvás István**
címe: AQUA DROP Kft.
címe: 9730 Kőszeg, Szabóhegyi út 32.

- b.) Kivitelező neve: **Szkendő Kft.**
címe: 9700 Szombathely, Mérleg utca 2.
Felelős Műszaki Vezető: Pócza József Balázs
címe: 9700 Szombathely, Mérleg utca 2.

3. Az építési szerződés főbb adatai:

- a.) A szerződés kelte: 2021. június 8.
Vállalt összege: bruttó 129.531.516,- Ft
Ebből rögzített áras összeg: bruttó 129.531.516,- Ft
- b.) A munkák megkezdésének időpontja:
a szerződés szerint: szerződéskötést követő 15. naptári nap
ténylegesen: 2021. július 20.
- c.) A munkák befejezésének időpontja:
a szerződés, módosított szerződés szerint: a teljesítési határidő utolsó napja a munkaterület átadásának napját követő hatodik hónapnak az átadás napjával megegyező számú napja
ténylegesen: 2022. február 11.

4. Az építtető nyilatkozata az átvétel tekintetében:

Az elkészült létesítményeket a mai napon átvesszük.

5. Az átadás-átvételi eljárás vonatkozásában érintett hatóságok és szervek nyilatkozatai:

AQUA DROP Kft.
9730 Kőszeg, Szabóhegyi út 32.

Tárgy: „Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske község belterületén” projekt műszaki átadás-átvételi eljárása

Tisztelt Cím!

Tárgyi műszaki átadás-átvételi eljáráshoz a közműkezelői hozzájárulást megadjuk.

Pápa, 2022.02.10.

Tisztelettel:


invitel
Invitel Távközlési Zrt.
1134 Budapest, Váci út 37.
Helyi szám: 12069316-2-44
Berkés Gábor
műszaki ellenőr

**Aqua Drop Kft.
Szilvás István
műszaki ellenőr**

9730 Kőszeg
Szabóhegyi utca 24.

Iktatószám: VAS/291/2/2022.
Tárgy: Közútkezelői nyilatkozat
Ügyintéző: Vizi Eszter

Tisztelt Műszaki Ellenőr Úr!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóságához küldött megkeresésére, mely Vásárosmiske csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítás műszaki átadás átvételre vonatkozik, az alábbi nyilatkozatot adjuk:

A helyszíni szemle alapján megállapítható, hogy az építés a terveknek és a kiadott közútkezelői hozzájárulásnak megfelelően került elvégzésre, a műszaki átadás átvételhez feltételekkel hozzájárulunk.

Az országos közút padkáját a beruházással érintett teljes szakaszon, az árokszelvényt a még el nem készült szakaszon a kiadott közútkezelői hozzájárulásnak megfelelően 2022. április 15-ig el kell végezni. A pótlólag elvégzett munka ellenőrzésére helyszíni szemlét kell összehívni.

A közút területét érintő szakaszokon, a nyomvonalon esetlegesen bekövetkező hibák javítást a kivitelezőnek garanciális kötelezettsége körében javítani kell.

Kérjük, nyilatkozatunk jegyzőkönyvbe vételét.

Szombathely, 2022. február 9.

Üdvözlettel



Gráczol Eszter
megyei forgalomtechnikai
és kezelői osztályvezető

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Vas Megyei Igazgatóság
9700 Szombathely, Március 15. tér 2
1806



Józsa Miklós
megyei üzemeltetési és
fenntartási osztályvezető

Kapják:

1. Címzett e-mailen aquadrop.kft@gmail.com
2. Irattár



István Szilvás <aquadrop.kft@gmail.com>

Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske község belterületén tárgyú projekt műszaki átadás-átvétel

1 üzenet

Prépost Tamás <prepost.tamas@mvm.hu>
Címzett: Szilvás István <aquadrop.kft@gmail.com>

2022. február 7. 13:59

Tisztelt Szilvás István!

A Tárgyi műszaki átadás-átvételi eljáráson más irányú elfoglaltság miatt részt venni nem tudunk.

A Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske község belterületén tárgyú projekt műszaki átadás-átvételéhez hozzájárulunk.

Tisztelettel:

Prépost Tamás

hálózati munkatárs

Északi Gázüzem

Szombathelyi Üzemegység

prepost.tamas@mvm.hu



Mobil: +36 30 552 6072

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.,
9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25.
www.mvmhalozat.huimage003.jpg
12K

Nyilatkozat

Tárgy: Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske község belterületén
Műszaki átadás-átvételi eljárás

Időpont: 2022. február 07.

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 521-280
MÁK: 10047004-01712034
Adószám: 15308421-2-18

A nyilatkozó szerv : _____

A műszaki átadás- átvételhez (a megfelelő szöveg aláhúzendő)

- hozzájárulok

- hozzájárulok a következő feltételekkel:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Képviselő aláírása

PH

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 521-280
MÁK: 10047004-01712034
Adószám: 15308421-2-18

AQUA DROP Kft. Kőszeg:

Az elkészült létesítmények műszaki átadás-átvételéhez az érintettek hozzájáruló nyilatkozatának birtokában hozzájárulok, javasolom a létesítmények Megrendelő általi átvételét. Felhívom a Vállalkozó figyelmét a garanciális és szavatossági kötelezettségeik betartására.

A beruházással érintett teljes szakaszon az árkok rézsűfelületein a finom tereprendezeit, majd az azt követő füvesítést, a kapubejárók és padkák helyreállítását 2022. április 15.-ig el kell végezni. Az elvégzett munka ellenőrzése érdekében helyszíni bejárás kerül összehívásra.

6. Kivitelezői nyilatkozat:


Szkendó Kft.:


A Szkendó Kft. a „Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske község belterületén” építési munkái tárgyú Vállalkozási szerződésben rögzített határidőre a tárgyi építési munkákat teljesítette a szerződésben vállalt műszaki tartalommal, figyelembe véve és betartva a vonatkozó jogszabályok, szabványokban foglaltakat. Az elkészült létesítményeket a mai napon a Megrendelőnek átadjuk. A garanciális és szavatossági kötelezettségeinket a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően betartjuk.

Az érintettek a jegyzőkönyvet aláírásukkal hitelesítették.

k.m.f.


.....
Ivánkovics Ferenc
Vásárosmiske Község Önkormányzata
Megrendelő


.....
Szkendó Kft.
Póczy Balázs
Kivitelező


.....
Szilvas Istvan
AQUA DROP Kft.
Műszaki ellenőr

J E L E N L É T I Í V

Tárgy: „Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske község belterületén”
építési munkái
Műszaki átadás-átvételi eljárás

Helye: Vásárosmiske Község Önkormányzata (9552 Vásárosmiske, Kossuth utca 11.)

Időpont: 2022. február 11. 14:00 óra

Képviselet cég	Név	Aláírás
1. Aqua BALAZS	SZILVÁS ISTVÁN	[Signature]
2. VÁSÁROSMSIKE ÖNKORMÁNYZAT	PILGÉR ANDRÁS	[Signature]
3. SZILVÁS ISTVÁN	BODÓCS LÁSZLÓ	[Signature]
4. SZILVÁS ISTVÁN	SZILVÁS LÁSZLÓ	[Signature]
5. AQUA DROP KFT.	Szilvás István	[Signature]
6. Ivánkovics Terenc	Ivánkovics Terenc	[Signature]
7. Vásárosmiske Önkorm.	Horváth Péter	[Signature]
8.....
9.....
10.....
11.....
12.....
13.....
14.....